PLANO DE AQUISIÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
UNIDADE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP

I.Considerações Gerais

1. Informações sobre o Projeto

País: Brasil
Mutuário: Estado do Rio Grande do Norte
Nome do Projeto: Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável - RN Sustentável
Projeto Nº: P126452
Empréstimo Nº.: 82760-BR

2. Período coberto pelo plano de licitação

Original:	15/03/2013	a	15/09/2014	(18 meses)
Revisão nº 1:	11/10/13			
Revisão nº 2:				

3. Data de aprovação do Banco do Plano de Aquisição

Original: 10/05/13
Revisão nº 1:
Revisão nº 2:

4. Data do Aviso Geral de Licitação

Original:
Revisão nº 1:
Revisão nº 2:

II. Bens, Obras e Serviços que não sejam de Consultoria.

1. Limites da Revisão Prévia

As decisões sobre Aquisições estão sujeitas a uma Revisão Prévia feita pelo Banco Mundial, conforme indicado nas Diretrizes (Anexo 1) para Aquisições financiadas por empréstimos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e Crédito da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID, e de acordo com os limites estabelecidos pelas Diretrizes do Banco.

Aquisições (Bens, Obras e Serviços não Consultoria):

Natureza do Contrato	Método de Licitação	Limites (US$)	Revisão Prévia do Banco Mundial
Bens e Serviços Comuns	ICB	≥ $5 milhões	Todas as etapas de todos os processos
	NCB [a]	≥ $100,000 < $5 milhões	Primeiro processo e todos acima de US$ 500 mil
	Shopping	< $ 100,000	Primeiro processo
Obras	ICB	≥ $25 milhões	Todos os processos
	NCB	≥ $500,000 < $25 milhões	Primeiro processo e todos acima de US$ 5 milhões
	Shopping	< $500,000	Primeiro processo

[a] Para bens e serviços comuns pode ser utilizado o pregão eletrônico em substituição a NCB

Servicos de consultoria	Método de Licitação	Limites (US$)	Revisão Prévia do Banco Mundial
Empresas	SBQC, SBQ, SMC. SOF	≥ $500,000 [b]	Todas as etapas, de todos os processos
		≥ $100,000 < $500,000 [c]	Todas as etapas, de todos os processos acima de US$ 100 mil
		< $100,000 [d]	A UGP será responsável pela revisão
	SQC	≤ US$300,000	Todas as etapas do primeiro processo, por ano, por modalidade de seleção
Consultor Individual	Seção V – Guidelines de Consultoria	N/A	O primeiro processo e todos os processos acima de US$ 50 mil

[b] Lista Curta composta por 6 empresas, sendo no máximo 2 do mesmo país. É preciso dar publicidade internacional pelo DB e DG

[c] Lista Curta composta por 6 empresas, que podem ser todas nacionais, mas é preciso dar publicidade internacional pelo DB e DG

[d] Lista Curta composta por 6 empreas, que podem ser todas nacionais

TODAS AS CONTRATACOES DIRETAS SERÃO SUJEITAS A REVISÃO PREVIA



(a) SQC só deve ser utilizada nos casos em que não seja vantajosa a competição, limitados a US$300 mil. Independente do valor, SBQC é o método preferível.

PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA AS ORGANIZAÇÕES PRODUTIVAS REALIZAREM AS AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DOS PROJETOS DE INICIATIVAS NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS

I. Métodos de aquisições de Bens, Obras, Serviços que não sejam de consultorias

As aquisições quando financiados, no todo ou em parte, com recursos oriundos do empréstimo do BIRD, seguirão as políticas que regem as Diretrizes para aquisições do Banco.

Natureza do Contrato	Valor (US$)	Método	Revisão Prévia	Comentários
Bens, Obras e Serviços Não Especializados	> 100,000	NCB	Não	Procedimentos descritos nas diretrizes do Banco Mundial (parágrafo 3.3) e modelo de edital disponível no Anexo 32b
	≤100,000 e > 50,000	*Shopping*	Não	Procedimentos descritos nas diretrizes do Banco Mundial (parágrafo 3.5) e modelo de edital disponível no Anexo 46a
	> 100,000	Práticas Comerciais Correntes	Não	Procedimentos descritos nas diretrizes do Banco Mundial (parágrafo 3.13).
	≤ 50,000	Participação Comunitária*	Não	Regras definidas abaixo

Estimativa Anual dos Repasses de Convênios (US$)

Tipo	Total		Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5	
	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Projetos de Iniciativas Negócios Sustentáveis Coletivos e Projetos Socioambientais	660	78.000.000	160	18.909.091	250	29.545.455	200	23.636.364	50	5.909.091	-	-
Projetos de Iniciativas Negócios Sustentáveis Individuais	1.000	3.600.000	200	720.000	400	1.440.000	300	1.080.000	100	360.000	-	-
Total	1.660	81.600.000	360	19.629.091	650	30.985.455	500	24.716.364	150	6.269.091	-	-

II. Seleção dos Consultores

1. Limites da Revisão Prévia

	Método de Seleção	Limites Revisão Prévia	Comentários
1.	Métodos Competitivos (Firmas)	Não	Recomenda-se o método SQC
2.	Contratação Individual	Não	-
2.	Contratação Direta	Não	-

PROCEDIMENTOS PARA AS CAIXA ESCOLAR REALIZAREM AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DOS PROJETOS DE INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS

III. Métodos de aquisições de acordo com os limites estabelecidos pelas Diretrizes do Banco.

As aquisições quando financiados, no todo ou em parte, com recursos oriundos do empréstimo do BIRD, seguirão as políticas que regem as Diretrizes para aquisições do Banco (Capítulo III)

Aquisições (Bens, Obras e Serviços não Consultoria):

Natureza do Contrato	Valor (US$)	Método	Revisão Prévia	Comentários
Bens, Obras e Serviços Não Especializados	> 100,000	NCB	Não	Aplicáveis para contratos > US$ 50,000
	≤100,000 e > 50,000	Shopping	Não	

Estimativa Anual dos Repasses de Convênios

Tipo	Total		Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5	
	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Projetos de Práticas de Inovações Pedagógicas*	2.800	9.476.000	-	-	700	2.368.944	700	2.368.944	700	2.368.944	700	2.369.168

(*) 700 escolas antentidas com um suprojeto por ano

IV. Seleção dos Consultores

1. Limites da Revisão Prévia

As decisões sobre seleções estão sujeitas à Revisão Prévia feita pelo Banco, de acordo com o Anexo 1 das Diretrizes de Seleção e Contratação de Consultores:

	Método de Seleção	Limites Revisão Prévia	Comentários

1.	Métodos Competitivos (Firmas)	US$ 100,000	Recomenda-se o método SQC
2.	Contratação Individual	Todas	
2.	Contratação Direta	Todas	

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: EMPRESAS DE CONSULTORIA

Cotação dólar utilizada: 2,02

									DOCUMENTOS					AVALIAÇÃO							CONTRATO				
ID	**Descrição da Atividade**	**Componente**	**Subcomponente**	**Valor Estimado (US$)**	**Valor Estimado (R$)**	**Métodos de Seleção**	**Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)**	**Data Início do Proceso**	**Manifestação de interesse**	**Preparação da Lista Curta**	**Preparação de Solicitção de Propostas**	**Não Objeção do BM**	**Preparção e envio de convite ás empresas (Lista Curta)**	**Abertura Pública das Propostas**	**Avaliação Técnica das Propostas**	**Não Objeção do BM à Avaliação Técnica**	**Abertura Pública das Propostas Financeiras**	**Convite à Empresa Vencedora p/ Negociação**	**Não Objeção do BM ao contrato rubricado**	**Notificação e Adjudicação**	**Revisão dos Documentos e Elaboração do Contrato**	**Assinatura do Contrato**	**Data Início**	**Duração (dias)**	**Data Termino**
1	Consultoria especializada em engenharia civil para apoio a UGP na execução do Projeto	3	3.1	$ 772.277	R$ 1.560.000	SQC	Prévia	28/09/2013	13/10/2013	28/10/2013	07/11/2013	17/11/2013	19/11/2013	24/12/2013	08/01/2014	17/01/2014	01/02/2014	16/02/2014	25/02/2014	04/03/2014	11/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	1.643	23/09/2018
2	Elaboração de projetos básicos, executivos e complementares e apoio a supervisão das obras de estradas	1	1.1	$ 3.044.554	R$ 6.150.000	SBQC	Prévia	02/10/2013	17/10/2013	01/11/2013	11/11/2013	21/11/2013	23/11/2013	28/12/2013	12/01/2014	21/01/2014	05/02/2014	20/02/2014	01/03/2014	08/03/2014	15/03/2014	22/03/2014	29/03/2014	120	27/07/2014
3	Elaboração de projetos básicos, executivos e complementares das obras de edificações e de urbanização	1 e 2	1.1, 2.2	$ 1.220.297	R$ 2.465.000	SBQC	Prévia	02/10/2013	17/10/2013	01/11/2013	11/11/2013	21/11/2013	23/11/2013	28/12/2013	12/01/2014	21/01/2014	05/02/2014	20/02/2014	01/03/2014	08/03/2014	15/03/2014	22/03/2014	29/03/2014	120	27/07/2014
4	Estudo de Viabilidade e Plano de Negócios de Parque Tecnológico do Rio Grande do Norte	1	1.1	$ 445.545	R$ 900.000	SBQC	Prévia	03/10/2013	18/10/2013	02/11/2013	12/11/2013	22/11/2013	24/11/2013	29/12/2013	13/01/2014	22/01/2014	06/02/2014	21/02/2014	02/03/2014	09/03/2014	16/03/2014	23/03/2014	30/03/2014	180	26/09/2014
5	Elaboração de estudo de diagnóstico do turismo rural do Estado	1	1.1	$ 277.228	R$ 560.000	SQC	Prévia	05/10/2013	20/10/2013	04/11/2013	14/11/2013	24/11/2013	26/11/2013	31/12/2013	15/01/2014	24/01/2014	08/02/2014	23/02/2014	04/03/2014	11/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	01/04/2014	90	30/06/2014
6	Elaboração de Planos de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável do Polos Serrano e Agreste/Trairi	1	1.1	$ 299.505	R$ 605.000	SQC	Prévia	06/10/2013	21/10/2013	05/11/2013	15/11/2013	25/11/2013	27/11/2013	01/01/2014	16/01/2014	25/01/2014	09/02/2014	24/02/2014	05/03/2014	12/03/2014	19/03/2014	26/03/2014	02/04/2014	90	01/07/2014
7	Levantamento e registro do Patrinômio Imóvel do Estado	3	3.3	$ 959.573	R$ 1.938.338	SBQC	Prévia	20/04/2014	05/05/2014	20/05/2014	30/05/2014	09/06/2014	11/06/2014	16/07/2014	31/07/2014	09/08/2014	24/08/2014	08/09/2014	17/09/2014	24/09/2014	01/10/2014	08/10/2014	15/10/2014	365	15/10/2015
8	Aprimoramento do sistema de Gestão de RH	3	3.3	$ 872.290	R$ 1.762.025	SBQC	Prévia	06/10/2013	21/10/2013	05/11/2013	15/11/2013	25/11/2013	27/11/2013	01/01/2014	16/01/2014	25/01/2014	09/02/2014	24/02/2014	05/03/2014	12/03/2014	19/03/2014	26/03/2014	02/04/2014	365	02/04/2015
9	Sistema Integrado de Gestão	3	3.3	$ 2.227.723	R$ 4.500.000	SBQC	Prévia	06/10/2013	21/10/2013	05/11/2013	15/11/2013	25/11/2013	27/11/2013	01/01/2014	16/01/2014	25/01/2014	09/02/2014	24/02/2014	05/03/2014	12/03/2014	19/03/2014	26/03/2014	02/04/2014	730	01/04/2016
10	Elaboração de projetos básicos, executivos e complementares das obras hospitalares	2	2.1	$ 618.812	R$ 1.250.000	SBQC	Prévia	10/10/2013	25/10/2013	09/11/2013	19/11/2013	29/11/2013	01/12/2013	05/01/2014	20/01/2014	29/01/2014	13/02/2014	28/02/2014	09/03/2014	16/03/2014	23/03/2014	30/03/2014	06/04/2014	180	03/10/2014
11	Plano Estratégico de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte	3	3.1	$ 1.282.541	R$ 2.590.733	SBQC	Prévia	10/10/2013	25/10/2013	09/11/2013	19/11/2013	29/11/2013	01/12/2013	05/01/2014	20/01/2014	29/01/2014	13/02/2014	28/02/2014	09/03/2014	16/03/2014	23/03/2014	30/03/2014	06/04/2014	365	06/04/2015
12	Desenvolvimento de melhorias e manutenção do Sistema Monitoramento e Informação - SMI	3	3.1	$ 272.277	R$ 550.000	SQC	Prévia	10/10/2013	25/10/2013	09/11/2013	19/11/2013	29/11/2013	01/12/2013	05/01/2014	20/01/2014	29/01/2014	13/02/2014	28/02/2014	09/03/2014	16/03/2014	23/03/2014	30/03/2014	06/04/2014	1.620	12/09/2018
13	Diagnóstico e Ajustamento da Estrutura Organizacional do Governo do Estado do Rio Grande do Norte	3	3.2	$ 857.531	R$ 1.732.213	SBQC	Prévia	30/10/2013	14/11/2013	29/11/2013	09/12/2013	19/12/2013	21/12/2013	25/01/2014	09/02/2014	18/02/2014	05/03/2014	20/03/2014	29/03/2014	05/04/2014	12/04/2014	19/04/2014	26/04/2014	180	23/10/2014
14	Perfil de Entrada do turismo o Estado	1	1.1	$ 306.931	R$ 620.000	SBQC	Prévia	06/11/2013	21/11/2013	06/12/2013	16/12/2013	26/12/2013	28/12/2013	01/02/2014	16/02/2014	25/02/2014	12/03/2014	27/03/2014	05/04/2014	12/04/2014	19/04/2014	26/04/2014	03/05/2014	90	01/08/2014
15	Definição dos padrões mínimos das escolas do RN com relação aos aspectos pedagógicos	2	2.2	$ 70.545	R$ 142.500	SQC	Posterior	06/11/2013	21/11/2013	06/12/2013	16/12/2013	N/A	18/12/2013	22/01/2014	06/02/2014	N/A	21/02/2014	08/03/2014	N/A	15/03/2014	22/03/2014	29/03/2014	05/04/2014	180	02/10/2014
16	Desenvolvimento e instalação de sistema informatizado de Virtualização dos Processos	3	3.1	$ 74.257	R$ 150.000	SQC	Posterior	06/11/2013	21/11/2013	06/12/2013	16/12/2013	N/A	18/12/2013	22/01/2014	06/02/2014	N/A	21/02/2014	08/03/2014	N/A	15/03/2014	22/03/2014	29/03/2014	05/04/2014	180	02/10/2014
17	Desenvolvimento e implantação do Sistema de Avaliação da Educação Básica do Rio Grande do Norte	2	2.2	$ 1.272.531	R$ 2.570.512	SBQC	Prévia	10/11/2013	25/11/2013	10/12/2013	20/12/2013	30/12/2013	01/01/2014	05/02/2014	20/02/2014	01/03/2014	16/03/2014	31/03/2014	09/04/2014	16/04/2014	23/04/2014	30/04/2014	07/05/2014	300	03/03/2015
18	Modelagem de Macroprocessos para resultados	3	3.2	$ 2.518.888	R$ 5.088.154	SBQC	Prévia	29/11/2013	14/12/2013	29/12/2013	08/01/2014	18/01/2014	20/01/2014	24/02/2014	11/03/2014	20/03/2014	04/04/2014	19/04/2014	28/04/2014	05/05/2014	12/05/2014	19/05/2014	26/05/2014	450	19/08/2015
19	Elaboração de projetos de sinalização turística	1	1.1	$ 49.505	R$ 100.000	SQC	Posterior	02/12/2013	17/12/2013	01/01/2014	11/01/2014	N/A	13/01/2014	17/02/2014	04/03/2014	N/A	19/03/2014	03/04/2014	N/A	10/04/2014	17/04/2014	24/04/2014	01/05/2014	120	29/08/2014
20	Sistema de Apoio à Gestão de Resultados	3	3.1	$ 3.411.166	R$ 6.890.556	SBQC	Prévia	03/12/2013	18/12/2013	02/01/2014	12/01/2014	22/01/2014	24/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	24/03/2014	08/04/2014	23/04/2014	02/05/2014	09/05/2014	16/05/2014	23/05/2014	30/05/2014	730	29/05/2016
21	Plano Estratégico e de Negócio do Turístico do RN	1	1.1	$ 990.099	R$ 2.000.000	SBQC	Prévia	06/12/2013	21/12/2013	05/01/2014	15/01/2014	25/01/2014	27/01/2014	03/03/2014	18/03/2014	27/03/2014	11/04/2014	26/04/2014	05/05/2014	12/05/2014	19/05/2014	26/05/2014	02/06/2014	90	31/08/2014
22	Construção das diretrizes e matrizes curriculares	2	2.2	$ 111.584	R$ 225.400	SQC	Prévia	06/12/2013	21/12/2013	05/01/2014	15/01/2014	25/01/2014	27/01/2014	03/03/2014	18/03/2014	27/03/2014	11/04/2014	26/04/2014	05/05/2014	12/05/2014	19/05/2014	26/05/2014	02/06/2014	180	29/11/2014
23	Auditoria externa do Projeto	3	3.1	$ 519.802	R$ 1.050.000	SBQC	Prévia	06/12/2013	21/12/2013	05/01/2014	15/01/2014	25/01/2014	27/01/2014	03/03/2014	18/03/2014	27/03/2014	11/04/2014	26/04/2014	05/05/2014	12/05/2014	19/05/2014	26/05/2014	02/06/2014	1.620	08/11/2018
24	Elaboração do plano estratégico de articulação pedagógica Estado/Município	2	2.2	$ 70.545	R$ 142.500	SQC	Posterior	07/01/2014	22/01/2014	06/02/2014	16/02/2014	N/A	18/02/2014	25/03/2014	09/04/2014	N/A	24/04/2014	09/05/2014	N/A	16/05/2014	23/05/2014	30/05/2014	06/06/2014	180	03/12/2014
25	Elaboração dos Planos de Negócios e ATER para os PINS e PSA (PRÉQUALIFICAÇÃO, contratado de acordo com a demanda)	1	1.1	$ 11.386.139	R$ 23.000.000	SQC	Prévia	03/02/2014	18/02/2014	05/03/2014	15/03/2014	25/03/2014	27/03/2014	01/05/2014	16/05/2014	25/05/2014	09/06/2014	24/06/2014	03/07/2014	10/07/2014	17/07/2014	24/07/2014	31/07/2014	1.460	30/07/2018
26	Difusão, mobilização e sensibilização dos atores locais e organizações comunitárias (PRÉQUALIFICAÇÃO, contratado de acordo com a demanda)	1	1.1	$ 1.980.198	R$ 4.000.000	SQC	Prévia	03/02/2014	18/02/2014	05/03/2014	15/03/2014	25/03/2014	27/03/2014	01/05/2014	16/05/2014	25/05/2014	09/06/2014	24/06/2014	03/07/2014	10/07/2014	17/07/2014	24/07/2014	31/07/2014	1.460	30/07/2018
27	Diagnósticos e pesquisas de campo referentes aos subprojetos (PRÉQUALIFICAÇÃO, contratado de acordo com a demanda)	1	1.1	$ 990.099	R$ 2.000.000	SQC	Prévia	03/02/2014	18/02/2014	05/03/2014	15/03/2014	25/03/2014	27/03/2014	01/05/2014	16/05/2014	25/05/2014	09/06/2014	24/06/2014	03/07/2014	10/07/2014	17/07/2014	24/07/2014	31/07/2014	1.460	30/07/2018
28	Auditoria da Folha de pagamento	3	3.3	$ 699.221	R$ 1.412.427	SBQC	Prévia	06/02/2014	21/02/2014	08/03/2014	18/03/2014	28/03/2014	30/03/2014	04/05/2014	19/05/2014	28/05/2014	12/06/2014	27/06/2014	06/07/2014	13/07/2014	20/07/2014	27/07/2014	03/08/2014	180	30/01/2015
29	Elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos dos 10 novos Centros Profissionalizados e revisão/atualização dos Planos de Curso da Educação Profissional da Rede Estadual de Ensino	2	2.2	$ 94.059	R$ 190.000	SQC	Posterior	27/02/2014	14/03/2014	29/03/2014	08/04/2014	N/A	10/04/2014	15/05/2014	30/05/2014	N/A	14/06/2014	29/06/2014	N/A	06/07/2014	13/07/2014	20/07/2014	27/07/2014	120	24/11/2014
30	Reorganização e Modernização do Arquivo Público	3	3.3	$ 742.574	R$ 1.500.000	SBQC	Prévia	06/03/2014	21/03/2014	05/04/2014	15/04/2014	25/04/2014	27/04/2014	01/06/2014	16/06/2014	25/06/2014	10/07/2014	25/07/2014	03/08/2014	10/08/2014	17/08/2014	24/08/2014	31/08/2014	365	31/08/2015
31	Definição de modelo de pagamento por serviços ambientais	1	1.1	$ 49.505	R$ 100.000	SQC	Posterior	02/05/2014	17/05/2014	01/06/2014	11/06/2014	N/A	13/06/2014	18/07/2014	02/08/2014	N/A	17/08/2014	01/09/2014	N/A	08/09/2014	15/09/2014	22/09/2014	29/09/2014	120	27/01/2015
32	Elaboração de Diagnóstico e Planejamento Estratégico para o Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais agrícolas do Rio Grande do Norte	1	1.1	$ 841.584	R$ 1.700.000	SBQC	Prévia	02/05/2014	17/05/2014	01/06/2014	11/06/2014	21/06/2014	23/06/2014	28/07/2014	12/08/2014	21/08/2014	05/09/2014	20/09/2014	29/09/2014	06/10/2014	13/10/2014	20/10/2014	27/10/2014	90	25/01/2015
33	Plano de Marketing dos APLs estratégicos voltados ao desenvolvimento econômico do Estado	1	1.1	$ 278.960	R$ 563.500	SQC	Prévia	02/05/2014	17/05/2014	01/06/2014	11/06/2014	21/06/2014	23/06/2014	28/07/2014	12/08/2014	21/08/2014	05/09/2014	20/09/2014	29/09/2014	06/10/2014	13/10/2014	20/10/2014	27/10/2014	180	25/04/2015
34	Elaboração de estudo de viabilidade socioambiental de alteração da de matriz energética na região do Seridó	1	1.1	$ 79.703	R$ 161.000	SQC	Posterior	05/05/2014	20/05/2014	04/06/2014	14/06/2014	N/A	16/06/2014	21/07/2014	05/08/2014	N/A	20/08/2014	04/09/2014	N/A	11/09/2014	18/09/2014	25/09/2014	02/10/2014	180	31/03/2015
35	Estudo sobre os atrativos e serviços do turismo no Estado: "Inventário do Turístico do RN"	1	1.1	$ 148.515	R$ 300.000	SQC	Prévia	06/05/2014	21/05/2014	05/06/2014	15/06/2014	25/06/2014	27/06/2014	01/08/2014	16/08/2014	25/08/2014	09/09/2014	24/09/2014	03/10/2014	10/10/2014	17/10/2014	24/10/2014	31/10/2014	90	29/01/2015
36	Definição da estratégia de expansão e acesso a mercados dos APLS apoiados pelo Projeto	1	1.1	$ 594.059	R$ 1.200.000	SBQC	Prévia	02/06/2014	17/06/2014	02/07/2014	12/07/2014	22/07/2014	24/07/2014	28/08/2014	12/09/2014	21/09/2014	06/10/2014	21/10/2014	30/10/2014	06/11/2014	13/11/2014	20/11/2014	27/11/2014	60	26/01/2015
37	Concepção, desenvolvimento e implantação do sistema de gestão da SEEC/DIRED	3	3.2	$ 495.050	R$ 1.000.000	SBQC	Prévia	02/08/2014	17/08/2014	01/09/2014	11/09/2014	21/09/2014	23/09/2014	28/10/2014	12/11/2014	21/11/2014	06/12/2014	21/12/2014	30/12/2014	06/01/2015	13/01/2015	20/01/2015	27/01/2015	450	21/04/2016
38	Elaboração do mapa do potencial eólico e solar estadual	1	1.1	$ 159.406	R$ 322.000	SQC	Prévia	05/08/2014	20/08/2014	04/09/2014	14/09/2014	24/09/2014	26/09/2014	31/10/2014	15/11/2014	24/11/2014	09/12/2014	24/12/2014	02/01/2015	09/01/2015	16/01/2015	23/01/2015	30/01/2015	120	30/05/2015

39	Diagnóstico e redifinição da Política de Gestão de RH	3	3.3	$ 2.376.238	R$ 4.800.000	SBQC	Prévia	06/08/2014	21/08/2014	05/09/2014	15/09/2014	25/09/2014	27/09/2014	01/11/2014	16/11/2014	25/11/2014	10/12/2014	25/12/2014	03/01/2015	10/01/2015	17/01/2015	24/01/2015	31/01/2015	365	31/01/2016
40	Elaboração de diagnósticos e pesquisa para fortalecimento dos APLS ligados a agricultura familiar	1	1.1	$ 247.525	R$ 500.000	SQC	Prévia	02/09/2014	17/09/2014	02/10/2014	12/10/2014	22/10/2014	24/10/2014	28/11/2014	13/12/2014	22/12/2014	06/01/2015	21/01/2015	30/01/2015	06/02/2015	13/02/2015	20/02/2015	27/02/2015	90	28/05/2015
41	Elaboração de estudo de viabilidade das centrais de comercialização voltadas as atividade produtivas potenciais regionais	1	1.1	$ 79.703	R$ 161.000	SQC	Posterior	02/09/2014	17/09/2014	02/10/2014	12/10/2014	N/A	14/10/2014	18/11/2014	03/12/2014	N/A	18/12/2014	02/01/2015	N/A	09/01/2015	16/01/2015	23/01/2015	30/01/2015	120	30/05/2015
42	Elaboração de diagnóstico situacional e epidemiológico, estudo sobre a logística; desenvolvimento e implantação do sistema integrado de saúde pública	3	3.2	$ 2.668.317	R$ 5.390.000	SBQC	Prévia	02/09/2014	17/09/2014	02/10/2014	12/10/2014	22/10/2014	24/10/2014	28/11/2014	13/12/2014	22/12/2014	06/01/2015	21/01/2015	30/01/2015	06/02/2015	13/02/2015	20/02/2015	27/02/2015	365	27/02/2016
43	Estudos e difusão de boas práticas de convivência com o semiárido e fortalecimento dos APLs	1	1.1	$ 990.099	R$ 2.000.000	SBQC	Prévia	02/10/2014	17/10/2014	01/11/2014	11/11/2014	21/11/2014	23/11/2014	28/12/2014	12/01/2015	21/01/2015	05/02/2015	20/02/2015	01/03/2015	08/03/2015	15/03/2015	22/03/2015	29/03/2015	60	28/05/2015
44	Mapeamento e caracterização das organizações sociais e de produtores familiares do Rio Grande do Norte.	1	1.1	$ 222.772	R$ 450.000	SQC	Prévia	11/10/2014	26/10/2014	10/11/2014	20/11/2014	30/11/2014	02/12/2014	06/01/2015	21/01/2015	30/01/2015	14/02/2015	01/03/2015	10/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	31/03/2015	07/04/2015	120	05/08/2015
45	Desenvolvimento e implantação do Sistema do Observatório da Vida do Estudante	2	2.2	$ 1.514.356	R$ 3.059.000	SBQC	Prévia	16/10/2014	31/10/2014	15/11/2014	25/11/2014	05/12/2014	07/12/2014	11/01/2015	26/01/2015	04/02/2015	19/02/2015	06/03/2015	15/03/2015	22/03/2015	29/03/2015	05/04/2015	12/04/2015	360	06/04/2016
46	Desenvolvimento e implantação da sala de auditoria processual	3	3.1	$ 198.020	R$ 400.000	SQC	Prévia	20/01/2015	04/02/2015	19/02/2015	01/03/2015	11/03/2015	13/03/2015	17/04/2015	02/05/2015	11/05/2015	26/05/2015	10/06/2015	19/06/2015	26/06/2015	03/07/2015	10/07/2015	17/07/2015	365	16/07/2016
47	Avaliação de Meio Termo	3	3.1	$ 297.030	R$ 600.000	SQC	Prévia	11/04/2015	26/04/2015	11/05/2015	21/05/2015	31/05/2015	02/06/2015	07/07/2015	22/07/2015	31/07/2015	15/08/2015	30/08/2015	08/09/2015	15/09/2015	22/09/2015	29/09/2015	06/10/2015	180	03/04/2016
48	Implementação de modelo de contratualização de resultados	3	3.3	$ 495.050	R$ 1.000.000	SBQC	Prévia	05/08/2015	20/08/2015	04/09/2015	14/09/2015	24/09/2015	26/09/2015	31/10/2015	15/11/2015	24/11/2015	09/12/2015	24/12/2015	02/01/2016	09/01/2016	16/01/2016	23/01/2016	30/01/2016	730	29/01/2018
49	Desenvolvimento de Marcas de Atividades Produtivas Regionais	1	1.1	$ 79.703	R$ 161.000	SQC	Posterior	06/10/2015	21/10/2015	05/11/2015	15/11/2015	N/A	17/11/2015	22/12/2015	06/01/2016	N/A	21/01/2016	05/02/2016	N/A	12/02/2016	19/02/2016	26/02/2016	04/03/2016	180	31/08/2016
50	Elaboração estudos relacionados aos Apls estratégicos voltados ao desenvolvimento econômico do Estado	1	1.1	$ 2.475.248	R$ 5.000.000	SBQC	Prévia	06/10/2015	21/10/2015	05/11/2015	15/11/2015	25/11/2015	27/11/2015	01/01/2016	16/01/2016	25/01/2016	09/02/2016	24/02/2016	04/03/2016	11/03/2016	18/03/2016	25/03/2016	01/04/2016	180	28/09/2016
51	Avaliação de desempenho físico	3	3.1	$ 396.040	R$ 800.000	SBQC	Prévia	15/02/2016	01/03/2016	16/03/2016	26/03/2016	05/04/2016	07/04/2016	12/05/2016	27/05/2016	05/06/2016	20/06/2016	05/07/2016	14/07/2016	21/07/2016	28/07/2016	04/08/2016	11/08/2016	180	07/02/2017
52	Avaliação de impacto do projeto	3	3.1	$ 841.584	R$ 1.700.000	SBQC	Prévia	06/05/2016	21/05/2016	05/06/2016	15/06/2016	25/06/2016	27/06/2016	01/08/2016	16/08/2016	25/08/2016	09/09/2016	24/09/2016	03/10/2016	10/10/2016	17/10/2016	24/10/2016	31/10/2016	365	31/10/2017
	Total			**$ 53.966.761**	**R$ 109.012.858**																				**52**

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS

Cotação dólar utilizada: **2,02**

									DOCUMENTOS	AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ			CONTRATO		
ID	**Descrição da Atividade**	**Componente**	**Subcomponente**	**Valor Estimado (US$)**	**Valor Estimado (R$)**	**Método de Seleção**	**Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)**	**Data início do proceso**	**Manifestação de interesse e recebimento de Curriculos**	**Avaliação Curricular pelo Comitê**	**Não Objeção do BM à Avaliação do Comitê**	**Notificação e Adjudicação**	**Data início**	**Duração (dias)**	**Data Termino**
1	Contratação de uma (01) Consultoria especializada para definição dos indicadores do PEFA	3	3.1	$103.960	R$ 210.000	CI	Prévia	20/11/13	05/12/13	15/12/13	25/12/13	14/01/14	21/01/14	180	20/07/14
2	Contratação de uma (01) Consultoria especializada para treinamento sobre diretrizes de aquisições/contratações adotadas pelos Mutuários do Banco Mundial.	3	3.1	$27.832	R$ 56.221	CI	Posterior	20/01/13	04/02/13	14/02/13	N/A	06/03/13	13/03/13	90	11/06/13
3	Contratação de uma (01) Consultoria especializada para elaborar de TdR do Mapa Eólico e Solar do RN	1	1.2	$7.426	R$ 15.000	CI	Posterior	30/10/13	14/11/13	24/11/13	N/A	14/12/13	21/12/13	45	04/02/14
4	Contratação de três (03) Consultoria especializadas em análise econômica de projetos para os 5 anos do Projeto	3	3.1	$641.584	R$ 1.296.000	CI	Prévia	20/10/13	04/11/13	14/11/13	24/11/13	14/12/13	21/12/13	1825	20/12/18
5	Contratação de uma (01) Consultoria especializada em coordenação operacional de projetos para os 5 anos do Projeto	3	3.1	$321.782	R$ 650.000	CI	Prévia	16/10/13	31/10/13	10/11/13	20/11/13	10/12/13	17/12/13	1825	16/12/18
6	Contratação de uma (01) especializada em mercado e relacionamento com o setor privada para os 5 anos do Projeto	3	3.1	$213.861	R$ 432.000	CI	Prévia	02/03/14	17/03/14	27/03/14	06/04/14	26/04/14	03/05/14	1643	01/11/18
7	Contratação de uma (01) consultoria especializada em planejamento e execução de projetos de acordos internacionais para os 5 anos do Projeto	3	3.1	$249.505	R$ 504.000	CI	Prévia	01/10/13	16/10/13	26/10/13	05/11/13	25/11/13	02/12/13	1825	01/12/18
8	Contratação de duas (02) consultorias especializadas em publicidade para os 5 anos do Projeto	3	3.1	$427.723	R$ 864.000	CI	Prévia	02/03/14	17/03/14	27/03/14	06/04/14	26/04/14	03/05/14	1.643	01/11/18
9	Contratação de uma (01) consultorias especializadas em comunicação para os 5 anos do Projeto	3	3.1	$213.861	R$ 432.000	CI	Prévia	02/03/14	17/03/14	27/03/14	06/04/14	26/04/14	03/05/14	1.643	01/11/18
10	Contratação de uma (01) consultoria especializadas em procedimentos em aquisições e contratações para os 5 anos do Projeto	3	3.1	$213.861	R$ 432.000	CI	Prévia	30/09/13	15/10/13	25/10/13	04/11/13	24/11/13	01/12/13	1825	30/11/18
11	Contratação de uma (01) consultoria especializada Serviços técnicos especializados para apoiar a UGP/SEPLAN na identificação e planejamento de soluções de tecnologias de informações para os 5 anos do Projeto	3	3.1	$213.861	R$ 432.000	CI	Prévia	02/03/14	17/03/14	27/03/14	06/04/14	26/04/14	03/05/14	1.643	01/11/18
12	Contratação de três (03) consultorias especializadas em assessoramento jurídico para os 5 anos do Projeto	3	3.1	$213.861	R$ 432.000	CI	Prévia	02/03/14	17/03/14	27/03/14	06/04/14	26/04/14	03/05/14	1.643	01/11/18
13	Contratação de uma (01) consultoria especializada em acompanhamento de ações de capacitação para os 5 anos do Projeto	3	3.1	$213.861	R$ 432.000	CI	Prévia	02/02/14	17/02/14	27/02/14	09/03/14	29/03/14	05/04/14	1.643	04/10/18
14	Contratação de duas (02) consultorias especializadas em controle interno para os 5 anos do Projeto	3	3.1	$427.723	R$ 864.000	CI	Prévia	02/02/14	17/02/14	27/02/14	09/03/14	29/03/14	05/04/14	1.643	04/10/18
15	Contratação de uma (01) consultoria especializada em Gestão Ambiental para os 5 anos do Projeto	3	3.1	$213.861	R$ 432.000	CI	Prévia	01/10/13	16/10/13	26/10/13	05/11/13	25/11/13	02/12/13	1825	01/12/18
16	Contratação de duas (02) consultorias especializadas em Gestão Social para os 5 anos do Projeto	3	3.1	$427.723	R$ 864.000	CI	Prévia	01/10/13	16/10/13	26/10/13	05/11/13	25/11/13	02/12/13	1825	01/12/18
17	Contratação consultorias especializadas tipo AdHoc para apoio a UGP (conforme demanda)	3	3.1	$742.574	R$ 1.500.000	CI	Prévia	02/02/14	17/02/14	27/02/14	09/03/14	29/03/14	05/04/14	1.643	04/10/18
18	Contratação de consultorias especializadas tipo AdHoc para apoio as UES (conforme demanda)	3	3.1	$495.050	R$ 1.000.000	CI	Prévia	02/02/14	17/02/14	27/02/14	09/03/14	29/03/14	05/04/14	1.643	04/10/18
19	Contratação de 10 (dez) consultorias especializadas em articulação territorial para os 5 anos do Projeto	3	3.1	$1.247.525	R$ 2.520.000	CI	Prévia	30/09/13	15/10/13	25/10/13	04/11/13	24/11/13	01/12/13	1825	30/11/18
20	Contratação de uma (01) consultoria especializada em Monitoramento e Avaliação para os 5 anos do Projeto	3	3.1	$231.683	R$ 468.000	CI	Prévia	16/10/13	31/10/13	10/11/13	20/11/13	10/12/13	17/12/13	1825	16/12/18
				$6.849.119	**R$ 13.835.221**										**20**

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: BENS e SERVIÇOS

Cotação dólar utilizada: **2,02**

BENS

									DOCUMENTOS			AVALIAÇÃO					CONTRATO					
ID	**Descrição da Atividade**	**Componente**	**Subcomponente**	**Valor Estimado (US$)**	**Valor Estimado (R$)**	**Método de Aquisição**	**Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)**	**Data de Início do Processo**	**Preparar Doctos. De Licitação(Edital)**	**Não Objeção do BM**	**Publicar Edital**	**Abertura Pública de propostas**	**Avaliar Propostas**	**Elaborar Relatório de Julgamento das Propostas**	**Não Objeção do BM**	**Notificar Adjudica.**	**Elaborar Contrato**	**Não Objeção do BM**	**Assinatura contrato**	**Data Início**	**Duração do Contrato (dias)**	**Data Término**
1	Equipamentos para laboratório de fiscalização e monitoramento de obras rodoviárias	1	1.1	$ 264.691	R$ 534.675	NCB	Posterior	16/11/2013	06/12/2013	N/A	21/12/2013	20/01/2014	30/01/2014	04/02/2014	N/A	14/02/2014	24/02/2014	06/03/2014	21/03/2014	28/03/2014	90	26/06/2014
2	Equipamentos e materiais para as estações de piscicultura para produção de alevino	1	1.1	$ 121.416	R$ 245.260	NCB	Posterior	16/06/2014	06/07/2014	N/A	21/07/2014	20/08/2014	30/08/2014	04/09/2014	N/A	14/09/2014	24/09/2014	04/10/2014	19/10/2014	26/10/2014	90	24/01/2015
3	Máquinas e equipamentos para os investimentos estratégicos de desenvolvimento dos APLS	1	1.1	$ 870.146	R$ 1.757.694	NCB	Prévia	02/04/2015	22/04/2015	02/05/2015	17/05/2015	16/06/2015	26/06/2015	01/07/2015	11/07/2015	21/07/2015	31/07/2015	10/08/2015	25/08/2015	01/09/2015	90	30/11/2015
4	Máquinas e equipamentos para entreposto de mel	1	1.1	$ 198.020	R$ 400.000	NCB	Posterior	01/11/2014	21/11/2014	N/A	06/12/2014	05/01/2015	15/01/2015	20/01/2015	N/A	30/01/2015	09/02/2015	19/02/2015	06/03/2015	13/03/2015	90	11/06/2015
5	Unidade móvel (Caminhão Balcão) intinerante e equipamentos para apresentação e divulgação do artesanato potiguar	1	1.1	$ 594.059	R$ 1.200.000	NCB	Prévia	06/08/2014	26/08/2014	05/09/2014	20/09/2014	20/10/2014	30/10/2014	04/11/2014	14/11/2014	24/11/2014	04/12/2014	14/12/2014	29/12/2014	05/01/2015	180	04/07/2015
6	Equipamentos para as centrais regionais de comercialização	1	1.1	$ 2.475.248	R$ 5.000.000	NCB	Prévia	06/12/2015	26/12/2015	05/01/2016	20/01/2016	19/02/2016	29/02/2016	05/03/2016	15/03/2016	25/03/2016	04/04/2016	14/04/2016	29/04/2016	06/05/2016	120	03/09/2016
7	Equipamentos para o Banco de leite humano de Pau dos Ferros	2	2.1	$ 14.321	R$ 28.928	Shopping	Posterior	10/04/2015	30/04/2015	N/A	15/05/2015	14/06/2015	24/06/2015	29/06/2015	N/A	09/07/2015	19/07/2015	29/07/2015	13/08/2015	20/08/2015	90	18/11/2015
8	Equipamentos do Laboratório de referência estadual em Citopatologia e Laboratório de Referência Estadual de Anatomohistopatologia	2	2.1	$ 234.461	R$ 473.611	NCB	Posterior	10/07/2015	30/07/2015	N/A	14/08/2015	13/09/2015	23/09/2015	28/09/2015	N/A	08/10/2015	18/10/2015	28/10/2015	12/11/2015	19/11/2015	90	17/02/2016
9	Equipamentos para estruturação de centros de referência de atenção à mulher em oncologia (Caicó, Mossoró, Natal e Pau dos Ferros)	2	2.1	$ 2.556.129	R$ 5.163.380	NCB	Prévia	02/02/2014	22/02/2014	04/03/2014	19/03/2014	18/04/2014	28/04/2014	03/05/2014	13/05/2014	23/05/2014	02/06/2014	12/06/2014	27/06/2014	04/07/2014	120	01/11/2014
10	Equipamentos para leitos de UTI neonatal (1ª etapa)	2	2.1	$ 212.970	R$ 430.200	NCB	Posterior	06/11/2013	26/11/2013	N/A	11/12/2013	10/01/2014	20/01/2014	25/01/2014	N/A	04/02/2014	14/02/2014	24/02/2014	11/03/2014	18/03/2014	90	16/06/2014
11	Equipamentos para leitos de UTI neonatal (2ª etapa)	2	2.1	$ 615.248	R$ 1.242.800	NCB	Prévia	06/07/2015	26/07/2015	05/08/2015	20/08/2015	19/09/2015	29/09/2015	04/10/2015	14/10/2015	24/10/2015	03/11/2015	13/11/2015	28/11/2015	05/12/2015	90	04/03/2016
12	Equipamentos para maternidades filantrópicas, estaduais e municipais	2	2.1	$ 594.059	R$ 1.200.000	NCB	Prévia	06/12/2013	26/12/2013	05/01/2014	20/01/2014	19/02/2014	01/03/2014	06/03/2014	16/03/2014	26/03/2014	05/04/2014	15/04/2014	30/04/2014	07/05/2014	90	05/08/2014
13	Equipamentos dos hospitais regionais de urgência e emergência e hospitais gerais (1ª etapa)	2	2.1	$ 4.455.446	R$ 9.000.000	NCB	Prévia	15/12/2014	04/01/2015	14/01/2015	29/01/2015	28/02/2015	10/03/2015	15/03/2015	25/03/2015	04/04/2015	14/04/2015	24/04/2015	09/05/2015	16/05/2015	210	12/12/2015
14	Equipamentos para o Hospital Materno Infantil e do Banco de Leite de Mossoró	2	2.1	$ 5.212.341	R$ 10.528.928	ICB	Prévia	07/03/2016	27/03/2016	06/04/2016	21/04/2016	21/05/2016	31/05/2016	05/06/2016	15/06/2016	25/06/2016	05/07/2016	15/07/2016	30/07/2016	06/08/2016	120	04/12/2016
15	Equipamentos dos hospitais regionais de urgência e emergência e hospitais gerais (2ª etapa)	2	2.1	$ 6.157.569	R$ 12.438.290	ICB	Prévia	30/08/2014	19/09/2014	29/09/2014	14/10/2014	13/11/2014	23/11/2014	28/11/2014	08/12/2014	18/12/2014	28/12/2014	07/01/2015	22/01/2015	29/01/2015	210	27/08/2015
16	Equipamentos e mobiliários para as escolas, de acordo com os padrões mínimos definidos (1ª Etapa)	2	2.2	$ 2.351.485	R$ 4.750.000	NCB	Prévia	03/11/2014	23/11/2014	03/12/2014	18/12/2014	17/01/2015	27/01/2015	01/02/2015	11/02/2015	21/02/2015	03/03/2015	13/03/2015	28/03/2015	04/04/2015	180	01/10/2015
17	Equipamentos/ mobiliários para as escolas, de acordo com os padrões mínimos definidos (2ª Etapa)	2	2.2	$ 2.351.485	R$ 4.750.000	NCB	Prévia	02/06/2015	22/06/2015	02/07/2015	17/07/2015	16/08/2015	26/08/2015	31/08/2015	10/09/2015	20/09/2015	30/09/2015	10/10/2015	25/10/2015	01/11/2015	180	29/04/2016
18	Equipamentos de TI para a SEEC, DIRES e ESCOLAS	2	2.2	$ 940.594	R$ 1.900.000	NCB	Prévia	06/12/2014	26/12/2014	05/01/2015	20/01/2015	19/02/2015	01/03/2015	06/03/2015	16/03/2015	26/03/2015	05/04/2015	15/04/2015	30/04/2015	07/05/2015	120	04/09/2015
19	Dois (02) grupos geradores 45/55 KVA, com quadro automático	2, 3	2.3, 3.1	$ 39.604	R$ 80.000	Shopping	Posterior	20/10/2013	09/11/2013	N/A	24/11/2013	24/12/2013	03/01/2014	08/01/2014	N/A	18/01/2014	28/01/2014	07/02/2014	22/02/2014	01/03/2014	90	30/05/2014
20	Data center: Infraestrura, equipamentos e software e servidores para a SEPLAN e SESED	2, 3	2.3, 3.1	$ 2.787.673	R$ 5.631.100	NCB	Prévia	30/10/2013	19/11/2013	29/11/2013	14/12/2013	13/01/2014	23/01/2014	28/01/2014	07/02/2014	17/02/2014	27/02/2014	09/03/2014	24/03/2014	31/03/2014	90	29/06/2014
21	Equipamentos de TI ligados à area de segurança pública	2	2.3	$ 3.807.019	R$ 7.690.179	NCB	Prévia	30/10/2013	19/11/2013	29/11/2013	14/12/2013	13/01/2014	23/01/2014	28/01/2014	07/02/2014	17/02/2014	27/02/2014	09/03/2014	24/03/2014	31/03/2014	90	29/06/2014
22	Equipamentos tecnológicos e de comunicação ligados à segurança pública	2	2.3	$ 520.813	R$ 1.052.043	NCB	Prévia	30/10/2013	19/11/2013	29/11/2013	14/12/2013	13/01/2014	23/01/2014	28/01/2014	07/02/2014	17/02/2014	27/02/2014	09/03/2014	24/03/2014	31/03/2014	90	29/06/2014
23	Software de lexec e atendimento de despacho para Segurança Pública	2	2.3	$ 435.644	R$ 880.000	NCB	Posterior	30/10/2013	19/11/2013	N/A	04/12/2013	03/01/2014	13/01/2014	18/01/2014	N/A	28/01/2014	07/02/2014	17/02/2014	04/03/2014	11/03/2014	60	10/05/2014
24	Equipamentos de videomonitoramento para a COPA	2	2.3	$ 2.492.198	R$ 5.034.240	NCB	Prévia	30/10/2013	19/11/2013	29/11/2013	14/12/2013	13/01/2014	23/01/2014	28/01/2014	07/02/2014	17/02/2014	27/02/2014	09/03/2014	24/03/2014	31/03/2014	90	29/06/2014
25	Uma (01) unidade móvel (ônibus) e 03 (três) unidade móveis tipo Vans para viabilização de ações de segurança preventiva e cidadania	2	2.3	$ 445.545	R$ 900.000	NCB	Posterior	02/02/2014	22/02/2014	N/A	09/03/2014	08/04/2014	18/04/2014	23/04/2014	N/A	03/05/2014	13/05/2014	23/05/2014	07/06/2014	14/06/2014	120	12/10/2014
26	Equipamentos tecnológicos para estruturação do Projeto *(de acordo com demandas - Shopping)*	3	3.1	$ 99.010	R$ 200.000	Shopping	10/11/1013	17/10/2013	06/11/2013	N/A	21/11/2013	21/12/2013	31/12/2013	05/01/2014	N/A	15/01/2014	25/01/2014	04/02/2014	19/02/2014	26/02/2014	120	26/06/2014
27	Equipamentos de TI para estruturação do Projeto	3	3.1	$ 816.832	R$ 1.650.000	NCB	10/11/1013	17/10/2013	06/11/2013	N/A	21/11/2013	21/12/2013	31/12/2013	05/01/2014	N/A	15/01/2014	25/01/2014	04/02/2014	19/02/2014	26/02/2014	120	26/06/2014
28	Equipamentos de TI para SEPLAN, PGE e Control	3	3.2	$ 222.772	R$ 450.000	NCB	Posterior	21/02/2015	13/03/2015	N/A	28/03/2015	27/04/2015	07/05/2015	12/05/2015	N/A	22/05/2015	01/06/2015	11/06/2015	26/06/2015	03/07/2015	120	31/10/2015
29	Mobiliário para estruturação do PROERD e CODIMM	2	2.3	$ 58.168	R$ 117.500	Shopping	Posterior	10/10/2013	30/10/2013	N/A	14/11/2013	14/12/2013	24/12/2013	29/12/2013	N/A	08/01/2014	18/01/2014	28/01/2014	12/02/2014	19/02/2014	120	19/06/2014
30	Material para identificação de patrimônio do Projeto (Etiquetas RFID e Coletores de dados)	3	3.1	$ 123.762	R$ 250.000	NCB	Posterior	08/10/2013	28/10/2013	N/A	12/11/2013	12/12/2013	22/12/2013	27/12/2013	N/A	06/01/2014	16/01/2014	26/01/2014	10/02/2014	17/02/2014	120	17/06/2014
31	Solução integrada (software e hardware) de controle dos bens patrinomial por identificação por radiofrequencia (RFID) do Projeto	3	3.1	$ 59.406	R$ 120.000	Shopping	Posterior	17/10/2013	06/11/2013	N/A	21/11/2013	21/12/2013	31/12/2013	05/01/2014	N/A	15/01/2014	25/01/2014	04/02/2014	19/02/2014	26/02/2014	120	26/06/2014
32	Equipamentos de Tecnológicos para as Salas de Situação da SESAP e das URSAPs	3	3.2	$ 456.698	R$ 922.530	NCB	Posterior	06/12/2014	26/12/2014	N/A	10/01/2015	09/02/2015	19/02/2015	24/02/2015	N/A	06/03/2015	16/03/2015	26/03/2015	10/04/2015	17/04/2015	180	14/10/2015
33	Aquisição de mobiliário e equipamentos para o orgão central da SESAP, SEEC e DIRED'S	3	3.2	$ 3.789.600	R$ 7.654.992	NCB	Prévia	02/12/2014	22/12/2014	01/01/2015	16/01/2015	15/02/2015	25/02/2015	02/03/2015	12/03/2015	22/03/2015	01/04/2015	11/04/2015	26/04/2015	03/05/2015	120	31/08/2015
34	Infraestrutura de equipamentos e softwares (datacenter container, softwares de gerenciamento, etc) para fortalecimento da Infovia	3	3.3	$ 2.996.590	R$ 6.053.112	NCB	Prévia	06/03/2015	26/03/2015	05/04/2015	20/04/2015	20/05/2015	30/05/2015	04/06/2015	14/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	14/07/2015	29/07/2015	05/08/2015	360	30/07/2016
35	Aquisição de equipamentos para reorganização e modernização do arquivo público	3	3.3	$ 950.042	R$ 1.919.085	NCB	Prévia	05/06/2014	25/06/2014	05/07/2014	20/07/2014	19/08/2014	29/08/2014	03/09/2014	13/09/2014	23/09/2014	03/10/2014	13/10/2014	28/10/2014	04/11/2014	90	02/02/2015
36	Aquisição de equipamentos para gestão do patrinômio imóvel	3	3.3	$ 67.792	R$ 136.940	Shopping	Posterior	05/10/2014	25/10/2014	N/A	09/11/2014	09/12/2014	19/12/2014	24/12/2014	N/A	03/01/2015	13/01/2015	23/01/2015	07/02/2015	14/02/2015	90	15/05/2015
			Total	**$ 50.388.855**	**R$ 101.785.487**																	**36**

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: BENS e SERVIÇOS

Cotação dólar utilizada: **2,02**

SERVIÇOS

									DOCUMENTOS			AVALIAÇÃO					CONTRATO					
ID	**Descrição da Atividade**	**Componente**	**Subcomponente**	**Valor Estimado (US$)**	**Valor Estimado (R$)**	**Método de Aquisição**	**Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)**	**Data de Início do Processo**	**Preparar Doctos. De Licitação/(Edital)**	**Não Objecão do BM**	**Publicar Edital**	**Abertura Publica de propostas**	**Avaliar Propostas**	**Elaborar Relatório de Julgamento das Propostas**	**Não Objecão do BM**	**Notificar Adjudica.**	**Elaborar Contrato**	**Não Objecão do BM**	**Assinatura contrato**	**Data Inicio**	**Duração do Contrato (dias)**	**Data Termino**
1	Confecção e impressão de material gráfico (*shopping* , individuais conforme demanda)	1, 2 e 3	1.1, 2.2, 2.3 e 3.1	$ 1.382.944	R$ 2.793.546	Shopping	Prévia	10/10/2013	30/10/2013	09/11/2013	24/11/2013	24/12/2013	03/01/2014	08/01/2014	18/01/2014	28/01/2014	07/02/2014	17/02/2014	04/03/2014	11/03/2014	1460	10/03/2018
2	Kits promocionais para os participantes dos eventos (*shopping* , conforme demanda)	1, 2 e 3	1.1, 2.1, 2.2, 2.3 e 3.1	$ 457.832	R$ 924.821	Shopping	Posterior	10/11/2013	30/11/2013	N/A	15/12/2013	14/01/2014	24/01/2014	29/01/2014	N/A	08/02/2014	18/02/2014	28/02/2014	15/03/2014	22/03/2014	1460	21/03/2018
3	Serviço de Registro fotográfico e filmagem (*shopping individuais* conforme demanda)	1	1.1	$ 231.019	R$ 466.658	Shopping	Posterior	20/02/2014	12/03/2014	N/A	27/03/2014	26/04/2014	06/05/2014	11/05/2014	N/A	21/05/2014	31/05/2014	10/06/2014	25/06/2014	02/07/2014	1460	01/07/2018
4	Serviços de organizaçao de eventos de difusão e divulgação do Projeto (feiras, rodadas de negócio, difusão de normas e procedimentos, divulgação de editais, etc (*shopping individuais* , conforme demanda)	1	1.1	$ 1.754.950	R$ 3.545.000	Shopping	Prévia	20/12/2013	09/01/2014	19/01/2014	03/02/2014	05/03/2014	15/03/2014	20/03/2014	30/03/2014	09/04/2014	19/04/2014	29/04/2014	14/05/2014	21/05/2014	120	18/09/2014
5	Digitalização do acervo de identificação do Instituto Técnico Cientifico - ITEP	2	2.3	$ 1.732.401	R$ 3.499.450	NCB	Prévia	30/09/2013	20/10/2013	30/10/2013	14/11/2013	14/12/2013	24/12/2013	29/12/2013	08/01/2014	18/01/2014	28/01/2014	07/02/2014	22/02/2014	01/03/2014	360	24/02/2015
6	Serviços gráficos de impressão das provas da 1ª edição do SABRN	2	2.2	$ 990.099	R$ 2.000.000	NCB	Prévia	28/03/2014	17/04/2014	27/04/2014	12/05/2014	11/06/2014	21/06/2014	26/06/2014	06/07/2014	16/07/2014	26/07/2014	05/08/2014	20/08/2014	27/08/2014	90	25/11/2014
7	Serviços de logística para aplicação da 1ª edição SABRN	2	2.2	$ 1.980.198	R$ 4.000.000	NCB	Prévia	29/05/2014	18/06/2014	28/06/2014	13/07/2014	12/08/2014	22/08/2014	27/08/2014	06/09/2014	16/09/2014	26/09/2014	06/10/2014	21/10/2014	28/10/2014	180	26/04/2015
8	Serviços gráficos de impressão das provas da 2ª edição do SABRN	2	2.2	$ 990.099	R$ 2.000.000	NCB	Prévia	29/05/2015	18/06/2015	28/06/2015	13/07/2015	12/08/2015	22/08/2015	27/08/2015	06/09/2015	16/09/2015	26/09/2015	06/10/2015	21/10/2015	28/10/2015	90	26/01/2016
9	Serviços de logística para aplicação da 2ª edição do SABRN	2	2.2	$ 1.980.198	R$ 4.000.000	NCB	Prévia	29/03/2015	18/04/2015	28/04/2015	13/05/2015	12/06/2015	22/06/2015	27/06/2015	07/07/2015	17/07/2015	27/07/2015	06/08/2015	21/08/2015	28/08/2015	180	24/02/2016
10	Implantação de Sinalização Turística nos Polos turístico Costa Branca, Seridó, Agreste/Trairi e Serrano	1	1.1	$ 990.099	R$ 2.000.000	NCB	Prévia	20/09/2014	10/10/2014	20/10/2014	04/11/2014	04/12/2014	14/12/2014	19/12/2014	29/12/2014	08/01/2015	18/01/2015	28/01/2015	12/02/2015	19/02/2015	120	19/06/2015
11	Realização de campanhas publicitárias de divulgação	1 e 3	1.1 e 3.1	$ 1.200.000	R$ 2.424.000	NCB	Prévia	10/01/2014	30/01/2014	09/02/2014	24/02/2014	26/03/2014	05/04/2014	10/04/2014	20/04/2014	30/04/2014	10/05/2014	20/05/2014	04/06/2014	11/06/2014	1460	10/06/2018
12	Levantamento e registro do Patrinômio Imóvel do Estado	3	3.3	$ 959.573	R$ 1.938.338	NCB	Prévia	10/10/2014	30/10/2014	09/11/2014	24/11/2014	24/12/2014	03/01/2015	08/01/2015	18/01/2015	28/01/2015	07/02/2015	17/02/2015	04/03/2015	11/03/2015	365	10/03/2016
13	Adequação da infraestrutura elétrica e de rede de dados da SESED	2	2.3	$ 500.916	R$ 1.011.850	NCB	Prévia	20/04/2014	10/05/2014	20/05/2014	04/06/2014	04/07/2014	14/07/2014	19/07/2014	29/07/2014	08/08/2014	18/08/2014	28/08/2014	12/09/2014	19/09/2014	120	17/01/2015
14	Adequação da infraestrutura elétrica e de rede de dados da CONTROL, PGE e SEPLAN	3	3.1	$ 194.554	R$ 393.000	NCB	Posterior	10/11/2013	30/11/2013	N/A	15/12/2013	14/01/2014	24/01/2014	29/01/2014	N/A	08/02/2014	18/02/2014	28/02/2014	15/03/2014	22/03/2014	90	20/06/2014
		14	**Total**	**$ 15.344.883**	**R$ 30.996.664**																	**14**

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: OBRAS

. 2,02

									DOCUMENTOS			AVALIAÇÃO					CONTRATO				
ID	Descrição da Atividade	Componente	Subcomponente	Valor Estimado (US$)	Valor Estimado (R$)	Método de Aquisição	Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)	Data início do proceso	Preparar Doctos. De Licitacão/(Edital)	Não Objecão do BM	Publiccidade em jornais	Abertura Pública de propostas	Avaliar Propostas	Elaborar Relatório de Julgamento das Propostas	Não Objecão do BM	Notificar Adjudica.	Elaborar Contrato	Assin contrato	Data Inicio	Duração (dias)	Data Termino
1	Pavimentação estradas de acesso a atrativos turísticos	1	1.1	$10.297.030	20.800.000	NCB	Prévia	30/10/13	29/11/13	14/12/13	03/01/14	13/01/14	13/01/14	18/01/14	28/01/14	07/02/14	22/02/14	27/02/14	06/03/14	365	06/03/15
2	Implantação do SES de Cerro Corá e São Miguel do Gostoso	1	1.1	$7.425.743	15.000.000	NCB	Prévia	03/11/13	03/12/13	18/12/13	07/01/14	17/01/14	17/01/14	22/01/14	01/02/14	11/02/14	26/02/14	03/03/14	10/03/14	730	09/03/16
3	Adequação de espaço físico em maternidades filantrópicas, estaduais e municipais	2	2.1	$372.091	751.624	Shopping	Posterior	20/11/13	20/12/13	N/A	09/01/14	19/01/14	19/01/14	24/01/14	N/A	03/02/14	18/02/14	23/02/14	02/03/14	180	29/08/14
4	Construção de 03 escolas, em lotes	2	2.2	$2.375.000	4.797.499	NCB	Prévia	02/07/14	01/08/14	16/08/14	05/09/14	15/09/14	15/09/14	20/09/14	30/09/14	10/10/14	25/10/14	30/10/14	06/11/14	365	06/11/15
5	Construção do Banco de leite humano de Pau dos Ferros, Construção dos Laboratórios de Referência Estadual de Citopatologia e de Anatomohistopatologia e Construção do Hospital Materno Infantil e do Banco de Leite de Mossoró, em 03 lotes.	2	2.1	$8.938.431	18.055.630	NCB	Prévia	17/07/14	16/08/14	31/08/14	20/09/14	30/09/14	30/09/14	05/10/14	15/10/14	25/10/14	09/11/14	14/11/14	21/11/14	720	10/11/16
6	Ampliação e reforma de 15 escolas, em lotes 1 a 3 escolas	2	2.2	$3.527.228	7.125.000	NCB	Prévia	20/07/14	19/08/14	03/09/14	23/09/14	03/10/14	03/10/14	08/10/14	18/10/14	28/10/14	12/11/14	17/11/14	24/11/14	365	24/11/15
7	Reforma de 30 escolas, em lotes 2 a 4 escolas	2	2.2	$2.760.055	5.575.312	NCB	Prévia	14/08/14	13/09/14	28/09/14	18/10/14	28/10/14	28/10/14	02/11/14	12/11/14	22/11/14	07/12/14	12/12/14	19/12/14	365	19/12/15
8	Ampliação e reforma de hospitais regionais de urgência e emergência e hospitais gerais, em lotes.	2	2.1	$2.385.888	4.819.493	NCB	Prévia	17/09/14	17/10/14	01/11/14	21/11/14	01/12/14	01/12/14	06/12/14	16/12/14	26/12/14	10/01/15	15/01/15	22/01/15	300	18/11/15
9	Construção de uma estação de piscicultura para produção de alevino em	1	1.1	$1.881.188	3.800.000	NCB	Prévia	03/10/14	02/11/14	17/11/14	07/12/14	17/12/14	17/12/14	22/12/14	01/01/15	11/01/15	26/01/15	31/01/15	07/02/15	365	07/02/16
10	Construção de 01 entreposto de mel	1	1.1	$544.554	1.100.000	NCB	Prévia	03/10/14	02/11/14	17/11/14	07/12/14	17/12/14	17/12/14	22/12/14	01/01/15	11/01/15	26/01/15	31/01/15	07/02/15	365	07/02/16
11	Implantação infraestrutura de turismo do Açude Boqueirão	1	1.1	$891.089	1.800.000	NCB	Prévia	27/10/14	26/11/14	11/12/14	31/12/14	10/01/15	10/01/15	15/01/15	25/01/15	04/02/15	19/02/15	24/02/15	03/03/15	365	02/03/16
12	Restauração e Pavimentação de rodovias, em lotes	1	1.1	$34.233.317	69.151.300	ICB	Prévia	20/11/14	20/12/14	04/01/15	24/01/15	03/02/15	03/02/15	08/02/15	18/02/15	28/02/15	15/03/15	20/03/15	27/03/15	365	26/03/16
13	Construção de 03 escolas, em lotes	2	2.2	$2.375.000	4.797.499	NCB	Prévia	02/12/14	01/01/15	16/01/15	05/02/15	15/02/15	15/02/15	20/02/15	02/03/15	12/03/15	27/03/15	01/04/15	08/04/15	365	07/04/16
14	Ampliação e reforma de 20 escolas, em lotes 1 a 3 escolas	2	2.2	$4.702.970	9.500.000	NCB	Prévia	02/04/15	02/05/15	17/05/15	06/06/15	16/06/15	16/06/15	21/06/15	01/07/15	11/07/15	26/07/15	31/07/15	07/08/15	365	06/08/16
15	Reforma de 30 escolas, em lotes 2 a 4 escolas	2	2.2	$2.760.055	5.575.312	NCB	Prévia	02/04/15	02/05/15	17/05/15	06/06/15	16/06/15	16/06/15	21/06/15	01/07/15	11/07/15	26/07/15	31/07/15	07/08/15	365	06/08/16
16	Construção de 04 escolas, em lotes	2	2.2	$3.506.064	7.082.249	NCB	Prévia	02/05/15	01/06/15	16/06/15	06/07/15	16/07/15	16/07/15	21/07/15	31/07/15	10/08/15	25/08/15	30/08/15	06/09/15	365	05/09/16
17	Construção de uma estação de piscicultura para produção de alevino em Upanema.	1	1.1	$1.589.109	3.210.000	NCB	Prévia	03/05/15	02/06/15	17/06/15	07/07/15	17/07/15	17/07/15	22/07/15	01/08/15	11/08/15	26/08/15	31/08/15	07/09/15	365	06/09/16
18	Investimentos estratégicos de desenvolvimento dos APLS definidos nos estudos dos Apls	1	1.1	$1.305.218	2.636.540	NCB	Prévia	03/07/15	02/08/15	17/08/15	06/09/15	16/09/15	16/09/15	21/09/15	01/10/15	11/10/15	26/10/15	31/10/15	07/11/15	365	06/11/16
19	Construção de centros regionais de atividades produtivas	1	1.1	$4.950.495	10.000.000	NCB	Prévia	20/09/15	20/10/15	04/11/15	24/11/15	04/12/15	04/12/15	09/12/15	19/12/15	29/12/15	13/01/16	18/01/16	25/01/16	730	24/01/18
		19		**$96.820.524**	**R$ 195.577.458**																**19**

CAPACITAÇÃO

Cotação dólar utilizada: **2,02**

CAPACITAÇÃO - SERVIÇOS DE CONSULTORIA PJ

									DOCUMENTOS					AVALIAÇÃO							CONTRATO				
ID	Descrição da Atividade	Componente	Subcomponente	Valor Estimado (US$)	Valor Estimado (R$)	Métodos de Aquisição	Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)	Data Inicio do Proceso	Manifestação de interesse	Preparação da Lista Curta	Preparação de Solicitção de Propostas	Não Objeção do BM	Preparção e envio de convite às empresas (Lista Curta)	Abertura Pública das Propostas	Avaliação Técnica das Propostas	Não Objeção do BM à Avaliação Técnica	Abertura Pública das Propostas Financeiras	Convite à Empresa Vencedora p/ Negociação	Não Objeção do BM ao contrato rubricado	Notificação e Adjudicação	Revisão dos Documentos e Elaboração	Assinatura do Contrato	Data Inicio	Duração (dias)	Data Término
1	Programa de Residência Multiprofissional em Desenvolvimento Rural e Curso de Pós-graduação lato sensu em nível de Especialização em Gestão Sustentável de Negócios Rurais	1	1.1	$ 4.932.713	R$ 9.964.080	SBQC	Prévia	08/12/2014	23/12/2014	07/01/2015	17/01/2015	27/01/2015	29/01/2015	05/03/2015	20/03/2015	29/03/2015	13/04/2015	28/04/2015	07/05/2015	14/05/2015	21/05/2015	28/05/2015	04/06/2015	1.080	19/05/2018
2	Capacitação em gestão estratégica para melhoria do setor público (Plano de Capacitação, contratato conforme demanda)	3	3.3	$ 711.606	R$ 1.437.444	SQC	Prévia	08/03/2014	23/03/2014	07/04/2014	17/04/2014	27/04/2014	29/04/2014	03/06/2014	18/06/2014	27/06/2014	12/07/2014	27/07/2014	05/08/2014	12/08/2014	19/08/2014	26/08/2014	02/09/2014	1.460	01/09/2018
3	Capacitação em Gestão de Recursos Humanos para melhoria do setor público (Plano de Capacitação, contratato conforme demanda)	3	3.3	$ 406.632	R$ 821.396	SQC	Prévia	08/03/2014	23/03/2014	07/04/2014	17/04/2014	27/04/2014	29/04/2014	03/06/2014	18/06/2014	27/06/2014	12/07/2014	27/07/2014	05/08/2014	12/08/2014	19/08/2014	26/08/2014	02/09/2014	1.460	01/09/2018
4	Capacitação em Gestão de TI para melhoria do setor público (Plano de Capacitação, contratato conforme demanda)	3	3.3	$ 304.974	R$ 616.047	SQC	Prévia	08/03/2014	23/03/2014	07/04/2014	17/04/2014	27/04/2014	29/04/2014	03/06/2014	18/06/2014	27/06/2014	12/07/2014	27/07/2014	05/08/2014	12/08/2014	19/08/2014	26/08/2014	02/09/2014	1.460	01/09/2018
5	Capacitação em Gestão Orçamentária e Financeira para melhoria do setor público (Plano de Capacitação, contratato conforme demanda)	3	3.3	$ 609.948	R$ 1.232.095	SQC	Prévia	08/03/2014	23/03/2014	07/04/2014	17/04/2014	27/04/2014	29/04/2014	03/06/2014	18/06/2014	27/06/2014	12/07/2014	27/07/2014	05/08/2014	12/08/2014	19/08/2014	26/08/2014	02/09/2014	1.460	01/09/2018
6	Capacitação para fortalecimento da Segurança Pública e Defesa Social (Plano de Capacitação, contratato conforme demanda)	3	3.3	$ 603.050	R$ 1.218.162	SQC	Prévia	08/03/2014	23/03/2014	07/04/2014	17/04/2014	27/04/2014	29/04/2014	03/06/2014	18/06/2014	27/06/2014	12/07/2014	27/07/2014	05/08/2014	12/08/2014	19/08/2014	26/08/2014	02/09/2014	1.460	01/09/2018
7	Capacitação do público alvo dos investimentos dos PINS e PSA (Pré-qualificação, contratado conforme demanda)	1	1.1	$ 1.846.320	R$ 3.729.567	SQC	Prévia	09/10/2013	24/10/2013	08/11/2013	18/11/2013	28/11/2013	30/11/2013	04/01/2014	19/01/2014	28/01/2014	12/02/2014	27/02/2014	08/03/2014	15/03/2014	22/03/2014	29/03/2014	05/04/2014	1.460	04/04/2018
8	Alfabetização dos Agricultores Familiares com qualificação social e profissional seguindo identificação das cadeias produtivas	2	2.2	$ 978.476	R$ 1.976.522	SOF	Prévia	08/11/2013	23/11/2013	08/12/2013	18/12/2013	28/12/2013	30/12/2013	03/02/2014	18/02/2014	27/02/2014	14/03/2014	29/03/2014	07/04/2014	14/04/2014	21/04/2014	28/04/2014	05/05/2014	730	04/05/2016
9	Capacitação dos empreededores e trabalhores do setor Turístico Regional em Gestão de pequenos negócios	1	1.1	$ 25.138	R$ 50.779	SQC	Posterior	12/01/2014	27/01/2014	11/02/2014	21/02/2014	N/A	23/02/2014	30/03/2014	14/04/2014	N/A	29/04/2014	14/05/2014	N/A	21/05/2014	28/05/2014	04/06/2014	11/06/2014	1.440	21/05/2018
10	Capacitação dos empreededores e trabalhores do setor Turístico Regional em Turismo e Sustentabilidade Ambiental	1	1.1	$ 137.269	R$ 277.284	SQC	Prévia	12/02/2014	27/02/2014	14/03/2014	24/03/2014	03/04/2014	05/04/2014	10/05/2014	25/05/2014	03/06/2014	18/06/2014	03/07/2014	12/07/2014	19/07/2014	26/07/2014	02/08/2014	09/08/2014	1.440	19/07/2018
11	Capacitação dos empreededores e trabalhores do setor Turístico Regional em Qualidade no Atendimento	1	1.1	$ 25.138	R$ 50.779	SQC	Posterior	12/03/2014	27/03/2014	11/04/2014	21/04/2014	N/A	23/04/2014	28/05/2014	12/06/2014	N/A	27/06/2014	12/07/2014	N/A	19/07/2014	26/07/2014	02/08/2014	09/08/2014	1.440	19/07/2018
12	Capacitação dos empreededores e trabalhores do setor Turístico Regional em APLs e Desenvolvimento do Turismo Regional	1	1.1	$ 138.260	R$ 279.286	SQC	Prévia	06/06/2014	21/06/2014	06/07/2014	16/07/2014	26/07/2014	28/07/2014	01/09/2014	16/09/2014	25/09/2014	10/10/2014	25/10/2014	03/11/2014	10/11/2014	17/11/2014	24/11/2014	01/12/2014	1.440	10/11/2018
13	Capacitação dos empreededores e trabalhores do setor Turístico Regional em Governança no Turismo Regional	1	1.1	$ 138.260	R$ 279.286	SQC	Prévia	12/04/2014	27/04/2014	12/05/2014	22/05/2014	01/06/2014	03/06/2014	08/07/2014	23/07/2014	01/08/2014	16/08/2014	31/08/2014	09/09/2014	16/09/2014	23/09/2014	30/09/2014	07/10/2014	1.440	16/09/2018
14	Qualificação de profissionais de saúde em cuidados intensivo	2	2.1	$ 18.950	R$ 38.279	SQC	Posterior	08/11/2013	23/11/2013	08/12/2013	18/12/2013	N/A	20/12/2013	24/01/2014	08/02/2014	N/A	23/02/2014	10/03/2014	N/A	17/03/2014	24/03/2014	31/03/2014	07/04/2014	120	05/08/2014
15	Qualificação de profissionais de saúde para implantação de protocolos de atendimento	2	2.1	$ 64.655	R$ 130.604	SQC	Posterior	08/11/2013	23/11/2013	08/12/2013	18/12/2013	N/A	20/12/2013	24/01/2014	08/02/2014	N/A	23/02/2014	10/03/2014	N/A	17/03/2014	24/03/2014	31/03/2014	07/04/2014	120	05/08/2014
16	Qualificação de profissionais de saúde em assistência pré-natal	2	2.1	$ 121.594	R$ 245.620	SQC	Prévia	08/11/2013	23/11/2013	08/12/2013	18/12/2013	28/12/2013	30/12/2013	03/02/2014	18/02/2014	27/02/2014	14/03/2014	29/03/2014	07/04/2014	14/04/2014	21/04/2014	28/04/2014	05/05/2014	120	02/09/2014
17	Qualificação de profissionais de saúde em ações de diagnóstico e controle oncológico	2	2.1	$ 48.713	R$ 98.400	SQC	Posterior	08/11/2013	23/11/2013	08/12/2013	18/12/2013	N/A	20/12/2013	24/01/2014	08/02/2014	N/A	23/02/2014	10/03/2014	N/A	17/03/2014	24/03/2014	31/03/2014	07/04/2014	120	05/08/2014
18	Capacitação para elaboração dos Planos de Cursos Técnicos	2	2.2	$ 75.248	R$ 152.000	SQC	Posterior	10/05/2014	17/08/2015	01/09/2015	11/09/2015	N/A	13/09/2015	18/10/2015	02/11/2015	N/A	17/11/2015	02/12/2015	N/A	09/12/2015	16/12/2015	23/12/2015	30/12/2015	720	19/12/2017
				$ 11.186.945	**R$ 22.597.630**																				**18**

CAPACITAÇÃO: SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS

Cotação dólar utilizada: **2,02**

									DOCUMENTOS	AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ			CONTRATO		
ID	Descrição da Atividade	Componente	Subcomponente	Valor Estimado (US$)	Valor Estimado (R$)	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)	Data início do proceso	Manifestação de interesse e recebimento de Currículos	Avaliação Curricular pelo Comitê	Não Objeção do BM à Avaliação do Comitê	Notificação e Adjudicação	Data início	Duração (dias)	Data Termino
1	Contratação de Consultorias Ad Hoc para as capacitações (Plano de Capacitação, contratato conforme demanda)	3	3.1	$643.564	R$ 1.300.000	CI	Prévia	05/11/13	20/11/13	30/11/13	10/12/13	30/12/13	06/01/14	1643	06/07/18
				$643.564	**R$ 1.300.000**										**1**

SERVIÇOS

									DOCUMENTOS			AVALIAÇÃO					CONTRATO					
Linha	Descrição da Atividade	Componente	Subcomponente	Valor Estimado (US$)	Valor Estimado (R$)	Método de Aquisição	Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)	Data de Início do Processo	Preparar Doctos. De Licitação/(Edital)	Não Objeção do BM	Publicar Edital	Abertura Pública de propostas	Avaliar Propostas	Elaborar Relatório de Julgamento das Propostas	Não Objeção do BM	Notificar Adjudica.	Elaborar Contrato	Não Objeção do BM	Assinatura contrato	Data Inicio	Duração do Contrato (dias)	Data Termino
1	Serviços de organização de eventos para treinamentos do Componente 3 - Gestão Pública para Servidores e Prestadores de Serviço público (*Shopping individuais*, conforme demanda necessária)	3	3.3	$ 1.757.473	R$ 3.550.096	Shopping	Posterior	03/06/2014	23/06/2014	N/A	08/07/2014	07/08/2014	17/08/2014	22/08/2014	N/A	01/09/2014	11/09/2014	21/09/2014	06/10/2014	13/10/2014	1460	12/10/2018
2	Serviços de organização de eventos para treinamentos previstos nos componentes 1 e 2 para beneficiários (*shopping* individuais, conforme demanda necessária)	1,2	1.1, 2.2	$ 1.584.158	R$ 3.200.000	Shopping	Posterior	07/11/2013	27/11/2013	N/A	12/12/2013	11/01/2014	21/01/2014	26/01/2014	N/A	05/02/2014	15/02/2014	25/02/2014	12/03/2014	19/03/2014	1460	18/03/2018
3	Kits de material para os participantes das capacitações realizados no âmbito do Projeto (*shopping individuais* , conforme demanda)	1, 2 e 3	1.1, 2.1, 2.2, 2.3 e 3.1	$ 198.020	R$ 400.000	Shopping	Posterior	07/11/2013	27/11/2013	N/A	12/12/2013	11/01/2014	21/01/2014	26/01/2014	N/A	05/02/2014	15/02/2014	25/02/2014	12/03/2014	19/03/2014	1460	18/03/2018
			Total	**$ 3.539.651**	**R$ 7.150.096**																	**3**





Resumo por Natureza do Contrato e Método de Licitação

Natureza do Contrato	Método de Licitação	Nº de Processos	Valor (US$)	%
Bens	ICB	2	11.369.910	21,1
	NCB	28	38.680.644	
	Shopping	6	338.301	
SubTotal		**36**	**50.388.855**	
Serviços Comuns	ICB	0	0	6,4
	NCB	10	11.518.138	
	Shopping	4	3.826.745	
SubTotal		**14**	**15.344.883**	
Obras	ICB	1	34.233.317	40,6
	NCB	17	62.215.116	
	Shopping	1	372.091	
SubTotal		**19**	**96.820.524**	
Servicos de consultoria - Empresas	SBQC	28	35.677.702	25,5
	SBQ	0	0	
	SMC	0	0	
	SOF	0	0	
	SQC	24	18.289.059	
	CD	0	0	
Servicos de consultoria -Individual	CI	20	6.849.119	
SubTotal		**72**	**60.815.881**	
CAPACITAÇÃO				
Capacitação - Serviços Comuns	AM	0	0	6,4
	NCB	0	0	
	Shopping	3	3.539.651	
Capacitação - Servicos de consultoria - Empresas	SBQC	1	4.932.713	
	SBQ	0	0	
	SMC	0	0	
	SOF	1	978.476	
	SQC	16	5.275.756	
	CD	0	0	
Servicos de consultoria -Individual	CI	1	643.564	
SubTotal		**21**	**15.370.161**	
Total		**162**	**238.740.304**	**100**

Natureza do Contrato - Distribuição %